



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@interporti.sicilia.it – PEC: interportisiciliani@pec.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 14 DEL 10/03/2026

Oggetto: Appalto per i lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 (CUP H31H03000160001 - CIG 7468385245). Contratto del 17/07/2019 Rep. N°15545 Racc. N°8009 Notaio Gaetano Galeardi, registrato a Catania il 18/07/2019 n°4111 S. 1T.
APPROVAZIONE STATO DI CONSISTENZA.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- in data 17/07/2019 è stato stipulato il contratto d'appalto, con atto notarile (repertorio n. 15545 - raccolta n. 8099) registrato a Catania in data 18/07/2019 al n. 4111 Serie 1T, per l'affidamento dei lavori di realizzazione del Polo Intermodale dell'Interporto di Catania con revisione della progettazione esecutiva (CIG 7468385245 - CUP H31H03000160001), con il concorrente aggiudicatario R.T.I. composto da Consorzio Stabile SQM Scarl (capogruppo), sede Via Ruilio 18/20 Catania - P.IVA 05026450873, Consorzio Stabile Nazionale Ambiente e Sicurezza Scarl (mandante), sede Via Franco Sacchetti 52 Roma - P.IVA 11896671002, Aleandri SpA (mandante), sede Corso V. Emanuele 52 Bari - P.IVA 04738280728 e Greengea Srl (mandante), sede Viale della Libertà 395 Messina - P.IVA 03219770835, che ha offerto una riduzione del termine di ultimazione lavori pari a giorni 200 (sui 486 previsti) nonché il ribasso del 33,7422% rispetto all'importo complessivo, soggetto a ribasso, posto a base di gara pari a € 29.010.426,16;
- in data 26/07/2019 si è proceduto, con apposito verbale ns. prot. n. 1779 del 26/07/2019, all'avvio dell'esecuzione del contratto e consegna delle aree all'Appaltatore;
- in data 04/05/2020 la Stazione Appaltante ha approvato, con determinazione dell'Amministratore Unico avv. Rosario Torrisi n. 14/2020, il progetto esecutivo revisionato redatto dall'Appaltatore e verificato in data 29/04/2020 con verbale ns. prot. 934/2020, ai sensi dell'art. 26 comma 8 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in data 21/05/2020 si è proceduto, con apposito verbale ns. prot. n. 1149 del 21/05/2020, all'avvio dell'esecuzione dei lavori, indicando quale termine per l'ultimazione il 03/03/2021, successivamente prorogato al 30/06/2022 in virtù delle proroghe concesse dalla Stazione Appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
- in data 30/09/2025 la Stazione Appaltante, con nota dell'Amministratore Unico arch. Gaetano Colletti ns. prot. n. 1957/2025, ha comunicato all'Appaltatore l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale ex art. 108 del D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che:

- Con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 64 del 13/11/2025 la stazione appaltante ha proceduto alla risoluzione contrattuale in danno per grave inadempimento dell'Appaltatore ed ha disposto che il Direttore dei Lavori, con preavviso di venti giorni nei confronti dell'Appaltatore, curi la redazione dello Stato di Consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 c. 6 del D. Lgs. 50/2016;



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – **e-mail:** info@interporti.sicilia.it – **PEC:** interportisiciliani@pec.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

PRESO ATTO che:

- Con nota prot. 2026.496 del 09/03/2026, il DL ing. Francesco Di Salvo ha trasmesso alla Stazione Appaltante lo Stato di Consistenza dei lavori di cui in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 108 C. 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- Che il suddetto Stato di Consistenza rappresenta un debito dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante che ammonta ad € 3.162.352,04 (euro tremilionicosessantaduemilatrecentocinquantadue,04).

Tutto quanto sopra esposto,

DETERMINA

- di approvare lo Stato di Consistenza dei lavori di cui in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 108 C. 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. dal Direttore dei lavori ing. Francesco Di Salvo che rappresenta un debito dell'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante che ammonta ad € 3.162.352,04 (euro tremilionicosessantaduemilatrecentocinquantadue,04).
- di trasmettere lo stato di consistenza all'Appaltatore;
- di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Arch. Gaetano Colletti

L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico