



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Società degli Interporti Siciliani SpA



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@interporti.sicilia.it – PEC: interportisiciliani@pec.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

OGGETTO: Lavori di realizzazione dell'intervento di "Accessibilità all'Interporto di Catania miglioramento della viabilità stradale di accesso" Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 3 - Investimento 1.4 Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) - M5C31 1.4. **Verbale di verifica ultimazione dei lavori di piccola entità.**

IMPRESA: Capobianco Giuseppe, con sede legale in via Carlo Carrà n. 85 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) - Cod. fiscale: CPB GPP 79H02 A089S, Part. IVA: 02081980845;

CONTRATTO: di Appalto del 24/01/2024 ns. prot. 2024.186 registrato il 29/02/2024 all'Agenzia delle Entrate – Dir. Provinciale di Agrigento al n. 112 - serie 3 e introitato al ns. prot. n. 496 del 04/03/2024 e Atto di Sottomissione della Perizia di Variante in corso d'opera del 31/07/2024 ns. prot. 2024.1642.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 899.970,78 oltre IVA

Codice Unico Progetto (CUP): E67H21008420006

Codice Identificativo Gara (CIG): A01F04ADC9

L'anno 2025 il giorno 6 (sei) del mese di marzo il sottoscritto geom. Francesco Coco nella sua qualità di Direttore dei Lavori specificati in oggetto, previo avviso trasmesso all'impresa appaltatrice con nota inviata con PEC ns prot. 2025.368 del 26/02/2025, è convenuto sul luogo dei lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento del R.U.P. ing. Assumma Vincenzo, del D.O. ing. Di Salvo Francesco e dell'appaltatore nella persona del geom. Capobianco Giuseppe, ha proceduto in contraddittorio con l'impresa appaltatrice alla verifica delle lavorazioni di piccola entità, così come elencato nel CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI del 23/12/2024:

1) VIABILITA'

- scarifica a freddo di parte di pavimentazione in conglomerato bituminoso - COMPLETATA;
- pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo chiuso - COMPLETATA;
- collocazione di parte di orlatura di pietrame calcareo - COMPLETATA;
- posa di parte di pavimentazione per esterni - COMPLETATA;
- collocazione di segnaletica stradale - NON COMPLETATA;

2) VERDE E ARREDO URBANO

- posa di prato sintetico - NON COMPLETATA;
- messa a dimora di piante - NON COMPLETATA;

3) IMPIANTO ELETTRICO

- posa di conduttori elettrici - NON COMPLETATA;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Società degli Interporti Siciliani SpA



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@interporti.sicilia.it – PEC: interportisiciliani@pec.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

- posa di pali e armature stradali - NON COMPLETATA;
- posa di quadro elettrico - NON COMPLETATA.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori preso atto che nel termine assegnato dal CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEL 23/12/2024 non sono state ultimate le lavorazioni di piccola entità,

DICHIARA

INEFFICACE il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DEL 23/12/2024 e pertanto sarà necessario redigere un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Si allega report fotografico.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in duplice copia dagli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto

Catania lì 6 marzo 2025 ore 12:45

Il Direttore dei Lavori

Il Direttore Operativo.....

Il Responsabile Unico del Progetto

L'Appaltatore.....