



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Società degli Interporti Siciliani SpA



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – **e-mail:** info@interporti.sicilia.it – **PEC:** interportisiciliani@pec.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

OGGETTO: Lavori di realizzazione dell'intervento di "Accessibilità all'Interporto di Catania miglioramento della viabilità stradale di accesso" Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 3 - Investimento 1.4 Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) - M5C31 1.4.

IMPRESA: Capobianco Giuseppe, con sede legale in via Carlo Carrà n. 85 - 92020 Palma di Montechiaro (AG) - Cod. fiscale: CPB GPP 79H02 A089S, Part. IVA: 02081980845;

CONTRATTO: di Appalto del 24/01/2024 ns. prot. 2024.186 registrato il 29/02/2024 all'Agenzia delle Entrate – Dir. Provinciale di Agrigento al n. 112 - serie 3 e introitato al ns. prot. n. 496 del 04/03/2024 e Atto di Sottomissione della Perizia di Variante in corso d'opera del 31/07/2024 ns. prot. 2024.1642.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 899.970,78 oltre IVA

Codice Unico Progetto (CUP): E67H21008420006

Codice Identificativo Gara (CIG): A01F04ADC9

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 7 marzo 2018 n. 49)

L'anno 2025 il giorno 24 (ventiquattro) del mese di giugno il sottoscritto geom. Francesco Coco nella sua qualità di Direttore dei Lavori specificati in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.M. n. 49/2018 e secondo quanto disposto dall'art. 3 del Contratto di Appalto,

VISTO:

- il Progetto Esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto in data 16/10/2023 dall'Ing. Antonella Taibi in rappresentanza del Costituito RIP ALFA, regolarmente verificato, validato e approvato dalla Stazione Appaltante con Determina A.U. n. 50 del 18/10/2023;
- il contratto di Appalto del 24/01/2024 (ns. prot. 2024.186);
- il verbale di consegna parziale dei lavori sotto Riserva di Legge del 20/12/2023 (ns. prot. 2023.2764);
- il verbale di consegna definitiva del 31/01/2024 (ns. prot. 2024.243);
- il verbale della riunione preliminare per la sicurezza propedeutica al concreto avvio dei lavori attività preliminare di coordinamento con l'impresa appaltatrice dei lavori del 20/02/2024 (ns. prot. 2024.376);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Società degli Interporti Siciliani SpA



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@interporti.sicilia.it – PEC: interportisiciliani@pec.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

- la comunicazione dell'effettivo inizio dei lavori comunicato dell'Impresa esecutrice (ns. prot. 2024.618);
- l'atto di sottomissione della Perizia di Variante in corso d'opera (ns. prot. 2024.1642);
- il cronoprogramma dei lavori trasmesso dall'Impresa esecutrice (ns. prot. 2024.1646);
- la Determinazione dell'Amministratore Unico n.32 del 10/10/2024 con la quale autorizza la proroga, dando atto che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato per il 06/11/2024;
- la Determinazione dell'Amministratore Unico n.34 del 04/11/2024 con la quale autorizza la proroga, dando atto che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato per il 06/12/2024;
- la Determinazione dell'Amministratore Unico n.43 del 05/12/2024 con la quale autorizza la proroga, dando atto che il **nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato per il 19/12/2024;**
- il **CERTIFICATO di ultimazione dei lavori** (ns. prot. 2024.2412), con l'eccezione delle lavorazioni di piccola entità, per le quali veniva assegnato all'Impresa un termine perentorio di giorni 60 (sessanta);
- il **VERBALE di verifica ultimazione** dei lavori di piccola entità con il quale veniva **Dichiarata INEFFICACIA** del Certificato di Ultimazione dei lavori del 23/12/2024;
- la comunicazione dell'appaltatore di avvenuta ultimazione dei lavori introitata al protocollo della SIS n. 2025.1233 del 18/06/2025;
- gli atti contabili dei lavori;

previo adeguato preavviso della convocazione per la data odierna trasmessa a mezzo pec, prot. 2025.1240 del 19/06/2025 e alla presenza dei seguenti sig.ri:

- 1) ing. Assumma Vincenzo, Responsabile Unico del Progetto per conto della Stazione appaltante;
- 2) geom. Coco Francesco, Direttore dei Lavori per conto della Stazione appaltante;
- 3) ing. Di Salvo Francesco, Direttore Operativo per conto della Stazione appaltante;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Società degli Interporti Siciliani SpA



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA

Tel: 095 7357272 – 095 592131 – **e-mail:** info@interporti.sicilia.it – **PEC:** interportisiciliani@pec.it

Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

4) ing. La Sala Luigi, Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori per conto della Stazione appaltante;

5) geom. Capobianco Giuseppe, Titolare e Direttore Tecnico dell'Impresa esecutrice;

Il sottoscritto Direttore dei lavori, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, dopo aver proceduto alla verifica dei lavori eseguiti, visto il giornale dei lavori,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 17 giugno 2025.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto

Catania lì 24 giugno 2025 ore 12:08

Il Direttore dei Lavori

Il Direttore Operativo.....

Il Coordinatore Sicurezza Esecuzione.....

Il Responsabile Unico del Progetto

L'Appaltatore.....