



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Società degli Interporti Siciliani SpA



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@interporti.sicilia.it – PEC: interportisiciliani@pec.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

OGGETTO: Lavori di realizzazione dell'intervento di "Accessibilità all'Interporto di Catania miglioramento della viabilità stradale di accesso" Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 3 - Investimento 1.4 Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) - M5C311.4.

IMPRESA: Capobianco Giuseppe, con sede legale in via Carlo Carrà n. 85 – 92020 Palma di Montechiaro (AG) – Cod. fiscale: CPB GPP 79H02 A089S, Part. IVA: 02081980845 e pec: capobiancocostruzioni@pec.it.

CONTRATTO: in corso di stipula;

IMPORTO CONTRATTUALE: € 907.567,47 oltre IVA.

Codice Unico Progetto (CUP): E67H21008420006

Codice Identificativo Gara (CIG): A01F04ADC9

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI SOTTO RISERVA DI LEGGE

(art. 5 comma 9 del D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 7 marzo 2018 n. 49)

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno venti (20) del mese di dicembre, in Catania, il sottoscritto geom. Francesco Coco, in qualità di Direttore dei Lavori di cui sopra, a seguito dell'autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto e previo adeguato preavviso della convocazione per la data odierna trasmessa a mezzo pec, prot. 2732.2023 del 15/12/2023, sono presenti:

- 1) geom. Capobianco Giuseppe, per l'Esecutore dei lavori;
- 2) geom. Coco Francesco, per la Stazione appaltante;

I suddetti:

- **VISTA** la determina n. 64 del 05/12/2023, a firma dell'Amministratore Unico avv. Brigida Alaimo della Società degli Interporti Siciliani S.p.A., con cui si è avuta l'aggiudicazione dei lavori di cui sopra a favore dell'Impresa Capobianco Giuseppe, con sede legale in via Carlo Carrà n. 85 – 92020 Palma di Montechiaro (AG) – Cod. fiscale: CPB GPP 79H02 A089S, Part. IVA: 02081980845, con ribasso del 32,6666% sul costo previsto a base d'asta € 1.229.015,20, per un importo di aggiudicazione di € 907.567,47 oltre IVA, di cui € 51.003,38 per oneri di sicurezza ed € 49.700,00 per costi della manodopera;
- **VISTA** la nota prot. n. 2687 del 07/12/2023 introitata al ns. prot. n. 2692 del 11/12/2023 del Commissario Straordinario di Governo Prof. Alessandro Di Graziano, con la quale invita il Responsabile Unico Progetto a procedere con l'urgenza, ai sensi di quanto previsto dai commi 8 e 9 dell'art. 17 e dall'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, ad autorizzare la Direzione Lavori a procedere alla consegna dei lavori;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Società degli Interporti Siciliani SpA



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@interporti.sicilia.it – PEC: interportisiciliani@pec.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

- **VISTA** l'ordinanza n. 732 del 14/12/2023 del Comune di Catania - Direzione Corpo di Polizia Municipale – U.T.U. e Mobilità – Risarcimento danni;
- **VISTA** la determina n. 65 del 15/12/2023, a firma dell'Amministratore Unico avv. Brigida Alaimo della Società degli Interporti Siciliani S.p.A., con cui ha disposto la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipula contrattuale al fine di rispettare le scadenze intermedie imposte dal PNRR che prevedono la consegna dei lavori entro il 31/12/2023;
- **VISTA** la nota del Responsabile Unico del Progetto, prot. 2731.2023 del 15/12/2023, con la quale invita codesto spettabile Direttore dei Lavori a procedere, con l'urgenza del caso, alla consegna dei lavori;
- **VISTO** il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto in data 16/10/2023 dall'Ing. Antonella Taibi in rappresentanza del Costituito RTP ALFA, regolarmente verificato, validato e approvato dalla Stazione Appaltante con Determina A.U. n. 50 del 18/10/2023;
- **VISTO** quanto disposto dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018;

DISPONE

la consegna parziale sotto riserva di legge, nelle more della stipula contrattuale, dei lavori medesimi all'impresa Capobianco Giuseppe come di seguito precisato.

Alla presenza continua degli interessati ha verificato, con la scorta degli elaborati di progetto e del Capitolato Speciale di Appalto, la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e misure, tracciamenti e ricognizioni, riscontrando, inoltre, in contraddittorio con l'Impresa esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.

In particolare, è stato riscontrato che non è possibile consegnare la totalità delle aree a causa del mantenimento della viabilità d'ingresso/uscita ai mezzi pesanti nel Polo Logistico dell'Interporto di Catania così come indicato nelle tre fasi lavorative di progetto di cui alla Tavola D.1 - Piano di Sicurezza e Coordinamento e Tavola D.4 Cronoprogramma, e sottolineato nell'ordinanza n. 732 del 14/12/2023 del Comune di Catania - Direzione Corpo di Polizia Municipale – U.T.U. e Mobilità – Risarcimento danni.

Per la parziale indisponibilità dell'area di lavoro, come già previsto in progetto, ancorché dette lavorazioni non costituiscono realizzazione prioritaria e rappresentano la minore percentuale delle lavorazioni totali, come previsto dall'art. 5 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, si dispone **la consegna parziale dei lavori.**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Società degli Interporti Siciliani SpA



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@interporti.sicilia.it – PEC: interportisiciliani@pec.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

Il rappresentante dell'Impresa come sopra individuato, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'Impresa dal Capitolato speciale di appalto e dagli altri elaborati del progetto esecutivo dell'intervento, di accettare la consegna parziale dei lavori, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che la decorrenza del tempo utile per dare compiuti tutti i lavori decorrerà dalla data del verbale di consegna definitiva. Inoltre, si impegna a trasmettere prima del concreto inizio dei lavori il POS adeguato con la nomina dei preposti (servizi di emergenza, pronto soccorso, antincendio, RSL), verbali di consegna dei DPI, documenti attestanti la formazione ed informazione erogata ai lavoratori e quant'altro necessario ai fini del D.Lgs 81/2008.

Dichiara inoltre, di non avere dubbi alcuni e di accettare formalmente la presente consegna dei lavori sotto riserve di legge.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori, con le limitazioni ed indicazioni prima descritte, può ritenersi libera da persone e cose ed in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori medesimi.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto. Un esemplare in originale del presente atto viene inviato al Responsabile Unico del Progetto che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all'esecutore.

Catania, lì 20 dicembre 2023

L'Esecutore
Giuseppe Capobianco

Il Direttore dei Lavori
geom. Francesco Coco

Visto: il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Vincenzo Assumma